



Principaux acquis / Actions réalisées

- Présentation de la solution adoptée pour le versionning, solution adoptée.
- SFD Darwin Validée
- Bon avancement du développement du versionning, les délais semblent pouvoir être tenus
- Après quelques correctifs, le traitement de l'historique de l'archivage se poursuit et se finira dans la semaine
- Le développement de la phase 2 de l'archivage est achevé, les tests en intégration sont terminés, passage en pré production dans la semaine.
- Dossier INFRA terminé et testé OK par INFRA

Prochaines étapes

Dates de fin

- Finalisation des SFD pour :
 - Valorisation automatique
 - Versionning
- Finalisation de la reprise de l'historique de l'archivage
- Livraison des conteneurs chez asphéria
- Mise en production de mantis et du dossier de l'INFRA

S9
S9
S9
S10
S9

Avancement des livrables

Table with 3 columns: Titres, Avancement (traffic lights), Echéance. Rows include Archivage - Phase 2 - Mise en production, Versionning Développement, Darwin - Finalisation des SFD, Valorisation automatique - SFD, Bascules et Marches à Blanc, Archivage - Traitement historique, and Darwin - Développement.

Points de vigilance / alertes

- Archivage phase 2 - petit retard, mais le dossier est en voie d'achèvement.
- Versionning, Valorisation automatique, avancée de la rédaction des SFD, mais elles doivent être finalisées rapidement afin de ne pas pénaliser Base LV / DEF.
- Archivage. L'ensemble du dossier est très en retard par rapport aux dates données à l'initialisation du dossier. Mais le rattrapage est en cours et avance correctement.
- Toujours pas de planning définitif pour les Marches à blanc. Quelques informations rassurantes ont été communiquées.
- Ecrire une SFD pour le projet de supervision de sysraildata. Projet initié par le PT.

