
Jour J => lancement de la mise en 
production de la nouvelle infra

Fermeture du DMR actuel 

Copie de la base de données compressée 
(Dump) avec les photos [ 7 h 50 ]

Transfert du fichier de dump [284 Go] sur le 
nouveau serveur de production [ 30 min ]

Restauration du dump [ 5 h ]

Mise en place du script de 
traitement des photos [ 10 min ]

Lancement du script de 
traitement des photos [ 30 min ]

Tests de vérification du bon 
fonctionnement du script (extraction et 

stockage dans netApp [ 15 min ]

Tests de vérification du bon affichage des 
photos (extraites ou non) [ 10 min ]

Tests de vérification pour une 
nouvelle anomalie [ 15 min ]

Redirection des url’s actuelles 
vers les nouvelles + redirection 
sur le serveur actuel [ 10 min ]

Le script est fonctionne ?

Retour arrière : réouverture du DMR actuel

 Non 

Oui

Planification de l’exécution du script (ex : a partir 
de 23 h 00 pendant 1 heure) [ 10 min ]

Vérification de l’email donnant le nb de 
photo traitées (faite plus tard)

Arrêt de la tâche cron du script

Les photos sont bien extraites et 
stockées sur S3 ?

Oui

Les photos sont envoyées 
directement sur S3 ?

Oui

Non

Le nb de photo traitées est à  
zéro => fin du traitement

Oui

Non

Non

Vérification qu’il n’y a plus de 
photos en base

Plus de photos en base ?

Oui

Analyse et correction 
du problème

Non
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Légende

Action BIAD

Action BDATAT

Action ACN

Fin de la mise en production Heure de démarrage : ?

Durée : 16 h 50

Me suré au moi ns 1 fois

Fin des opérations

Il faut laisser tourner le script le 
temps nécessaire afin que l’on puisse 
tester son efficacité

Ouverture du nouveau DMR

Décompression  du dump [ 2 h ]
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